

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹**

Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014-2020

**PIANO OPERATIVO AMBIENTE
sotto piano
"INTERVENTI PER LA GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI"**

**SCHEDA FINALIZZATA AL CARICAMENTO ED AL
MONITORAGGIO DEI DATI NELLA BANCA DATI UNITARIA
(BDU) DEL MEF**

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

Monitoraggio al 31/12/2021		(AP00-AP06)
Titolo intervento (max. 60 caratteri)	Impianto di recupero della frazione organica dei rifiuti urbani provenienti da raccolta differenziata	
Sintesi dell'intervento (max. 1.300 caratteri)	Realizzazione di un impianto di compostaggio per il recupero della frazione organica da raccolta differenziata dei rifiuti urbani, da sottoporre alle operazioni di messa in riserva R13 e recupero R3, finalizzato alla produzione di compost da utilizzare quale ammendante per i terreni; l'impianto ha una potenzialità complessiva pari a 40.000tonn./anno e sarà ubicato in area industriale in loc Bel Luogo del comune di Lanciano; il progetto ha effettuato con esito positivo la procedura di valutazione di impatto ambientale VIA ed ha ottenuto il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) con il provvedimento regionale N dPC26/287 del 4 dicembre 2017	
Codice CUP (può contenere CUP definitivo o provvisorio)	J42F15000150006	
Natura CUP	<ul style="list-style-type: none"> Realizzazione di lavori pubblici (opere ed impiantistica); 	
Tipo Operazione	Nuova realizzazione	
Data inizio (coincide con la Data di sottoscrizione AdP)		
Data fine prevista (si intende la data in cui si verifica l'ultima fase procedurale)	31/03/2023	
Data fine effettiva (in caso di intervento concluso)		
Localizzazione	Regione: Abruzzo Provincia: Chieti Comune: Lanciano	
SOGGETTI CORRELATI		SC00
Soggetto Beneficiario (Organismo responsabile dell'avvio e dell'attuazione degli interventi, a cui vengono trasferite le risorse finanziarie anticipazione, pagamenti intermedi, saldo).	<ul style="list-style-type: none"> Denominazione: Regione Abruzzo Codice Fiscale: 80003170661 Codice IPA: 59MVV Forma Giuridica; Regione <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p>	
Soggetto Attuatore (Indicare se disponibile)	<ul style="list-style-type: none"> Denominazione: ECO.LAN SPA Codice Fiscale: 01537100693 Codice IPA: Forma Giuridica: Società per Azioni <p>*(Crf. tabella allegata TC25)</p>	

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

Soggetto Realizzatore ¹ <i>è il soggetto che realizza effettivamente il progetto</i>	
FONTI DI FINANZIAMENTO	
	FN00/FN01
Importo complessivo intervento	€ 14.070.000,00 (oltre IVA)
Fonti di finanziamento	Euro 8.000.000,00 Fonte: PO "Ambiente" FSC 2014-2020
	Euro 6.070.000,00 Altra fonte*: Fondi ECO.LAN SpA

CRONOPROGRAMMA PROCEDURALE (PR00)				
(in caso di inizio e fine effettiva riportare comunque le date di inizio e fine prevista nella precedente comunicazione)				
Descrizione Fase	Inizio prevista	Inizio effettivo	Fine prevista	Fine effettiva
Studio di fattibilità (0301)	01/03/2015	01/03/2015	31/08/2015	31/08/2015
Progettazione Preliminare (0302)	01/03/2015	01/03/2015	31/08/2015	31/08/2015
Progettazione Definitiva (0303)	31/08/2015	31/08/2015	04/12/2017	04/12/2017
Progettazione Esecutiva (0304)	04/12/2017	04/12/2017	29.07.2019	29/07/2019
Stipula Contratto (0305)*	20.09.2021	-	30.09.2021	-
Esecuzione Lavori (0306)*	01/10/2021	-	31/12/2022	-
Collaudo (0307)	31/01/2023	-	31/03/2023	-

*Campo obbligatorio

INDICATORI DI REALIZZAZIONE			IN01
Indicatore di realizzazione	Unità di misura	Target a conclusione della realizzazione dell'intervento	
Capacità di smaltimento rifiuti oggetto di intervento <i>(Indicatore previsto nel PO)</i>	t/anno	Ca. 2.300 t/a smaltite in discarica.	
Capacità addizionale di riciclaggio dei rifiuti <i>(Da utilizzare in alternativa all'indicatore previsto nel PO)</i>	t/anno	Ca. 17.000 t/a recuperate.	

¹Tutti gli interventi inseriti nel PO Ambiente devono essere monitorati secondo le regole definite con il PUC. I dati dovranno essere trasmessi con cadenza bimestrale nel Sistema Unitario Nazionale di Monitoraggio entro le scadenze bimestrali definite con Circolare n. 10 del 28 febbraio 2017 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento RGS-IGRUE.

2 - Società titolare/i del contratto di appalto che esegue/ eseguono i lavori pubblici

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

CRONOPROGRAMMA FINANZIARIO (FN03)										
Anno	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Totale per importo
Importo										
Importo realizzato <i>(importo realizzato nell'anno, inteso come valore effettivo delle attività da eseguire)</i>	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Importo da realizzare <i>(valutazione/previsione del valore delle attività progettuali da realizzare, inteso come valore previsto delle attività da eseguire, fino alla concorrenza del costo complessivo del progetto)</i>	€	€	€	€	€ 331.500,00	€ 13.035.000,00	€ 703.500,00	€	€	€ 14.070.000,00
Totale per anno				€	€ 331.500,00	€ 13.035.000,00	€ 703.500,00			€ 14.070.000,00

MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI

AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹

IMPEGNI (FN04/FN05)						
Numero prot. Decreto Impegno	Tipologia dell'impegno ²	Importo complessivo	Quota FSC (PO Ambiente)	Data impegno	Causale disimpegno (Se tipologia Disimpegno)	Note
Delibera CdA del 23.05.2019	I	€ 14.070.000,00	€ 8.000.000,00	23.05.2019		
Totale impegni		€ 14.070.000,00	€ 8.000.000,00			

PAGAMENTI (FN06/FN07)						
Numero prot. Decreto pagamento	Tipologia pagamento ³	Importo complessivo	Quota FSC (PO Ambiente)	Data pagamento	Causale pagamento ⁴	Note
	€	€	€	__/__/__		
Totale pagamenti						

² Campo valorizzabile con: I = Impegno; D = Disimpegno. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: I-TR = Impegno per Trasferimento; D-TR = Disimpegno su Trasferimento.

³ Il campo è valorizzabile con: P = Pagamento; R = Rettifica. Se il Progetto è uno Strumento Finanziario è valorizzabile con: P-TR = Pagamento per Trasferimento; R-TR = Rettifica su Trasferimento.

⁴ Se pagamento indicare Anticipo, Pagamento intermedio o Saldo; se Rettifica indicare Altro o Spesa non ammissibile

**MONITORAGGIO DEGLI INTERVENTI
AI SENSI DELLA CIRCOLARE N. 10 DEL 28 FEBBRAIO 2017 DAL MEF - RGS-IGRUE¹**

QUADRO ECONOMICO (FN02)		
Tipologia di intervento	Tipologia di spesa⁵	Importo
Realizzazione di opere pubbliche (03)	Progettazione e studi (03.01)	€
	Acquisizione aree o immobili (03.02)	€...
	Lavori (03.03)	€ 13.905.210,00
	Oneri di sicurezza (03.04)	€ 164.790,00
	Servizi di consulenza (03.05)	€...
	Interferenze (03.06)	€...
	Imprevisti (03.07)	€...
	IVA su lavori e oneri di sicurezza (03.08)	€...
	IVA residua (03.09)	€...
	Oneri di investimento (03.10)	€...
	Lavori a carico del concessionario (03.11)	€...
	Oneri di sicurezza a carico del concessionario (03.12)	€...
	Altro (03.00)	€
Totale		€ 14.070.000,00 (esclusa IVA)

⁵ Indicare la spesa solo della tipologia di intervento di competenza.