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CRONOPROGRAMMA LAVORI

Cronoprogramma dei Lavori

DESCRIZIONE

| | MESE 1 MESE 2 MESE 3 MESE 4 MESE 5 MESE 6 MESE 7

Impianto cantiere, lavori preparatori, operazioni preliminari,

accessi e recinzioni

Avvio cantiere, rilievi vari e picchettamenti

Preparazione della Superficie del Versante in Lavorazione

Scavo di Sbancamento e Profilatura

Realizzazione di Palificazione

Realizzazione di Trave di Fondazione

Consegna lavori

Realizzazione di Terre Armate

Chiodature

Smobilizzo Totale del Cantiere

Tempo Utile giorni 210 (duecentodieci)

NOTA: La durata dei lavori tiene conto di un periodo di sospensione delle attivita causate da uno sfavorevole andamento stagionale. L'impresa aggiudicataria dovra pianificate e organizzare il cantiere e la propria struttura

aziendale, tenendo presente tali periodi di inattivita.

Scadenza Lavori
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