


CRONOPROGRAMMA LAVORI

n. DESCRIZIONE

1
Impianto cantiere, lavori preparatori, operazioni preliminari,

accessi e recinzioni

2 Avvio cantiere, rilievi vari e picchettamenti

3 Preparazione della Superficie del Versante in Lavorazione

4 Scavo di Sbancamento e Profilatura

5 Realizzazione di Palificazione

6 Realizzazione di Trave di Fondazione

7 Realizzazione di Terre Armate

8 Chiodature

9 Smobilizzo Totale del Cantiere

Tempo Utile giorni 210 (duecentodieci)
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NOTA: La durata dei lavori tiene conto di un periodo di sospensione delle attività causate da uno sfavorevole andamento stagionale. L'impresa aggiudicataria dovrà pianificare e organizzare il cantiere e la propria struttura 

aziendale, tenendo presente tali periodi di inattività.

Cronoprogramma dei Lavori
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COMUNE DI FILETTO (CH)

MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALL'INTERNO DEL CENTRO STORICO - VERSANTE OVEST
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