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PREMESSA

Le date riportate sul presente cronoprogramma ¢ da considerarsi un’esplicitazione dei criteri utilizzati all’uopo
dello studio di un possibile scenario di cantiere, al fine di consentire all’impresa, al D.L. ed alla Stazione
Appaltante, la possibilita di valutare la presenza di sovrapposizioni di fasi lavorative, di verificare 1’attuabilita
dell’intera lavorazione nell’ambito di tempi espressamente richiesti dalla committenza (150 gg.), dalle scelte
tecniche e tecnologiche o dalla peculiarita del contesto.

Pertanto il diagramma stesso deve essere inteso come uno strumento progettuale non strettamente vincolante
per quel che concerne tempi di lavorazione ¢ numero dei lavoratori presenti in cantiere.
Resta pero vincolante il termine perentorio per dare ultimata 1’opera e riportato sul contratto di appalto e sul

capitolato speciale d’appalto.

Il modello fornito prevede alcune fasi, che vengono cosi dettagliate:

e ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (recinzione, viabilita, impianti, ecc.);
e OPERE IN PROGETTO (demolizioni, sistemazione percorso, rifacimento copertura, ecc.);
e SMOBILIZZO DEL CANTIERE.
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Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilita del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

<

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Opere in progetto v

Disgaggi e pulizia pareti rocciose con mezzi manuali e mecca |

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare _

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano

Rimozione di manto impermeabile

Rimozione di manto di copertura in tegole

Impermeabilizzazione di coperture

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno

Montaggio di arcarecci in legno

Formazione di masso per coperture

Posa di manto di copertura in tegole

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere
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Settimana 15

Settimana 16

Settimana 17

Settimana 18

Settimana 19
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