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PREMESSA 

 
Le date riportate sul presente cronoprogramma è da considerarsi un’esplicitazione dei criteri utilizzati all’uopo 

dello studio di un possibile scenario di cantiere,  al fine di consentire all’impresa, al D.L. ed alla Stazione 

Appaltante, la possibilità di valutare la presenza di sovrapposizioni di fasi lavorative, di verificare l’attuabilità 

dell’intera lavorazione nell’ambito di tempi espressamente richiesti dalla committenza (150 gg.), dalle scelte 

tecniche e tecnologiche o dalla peculiarità del contesto. 

Pertanto il diagramma stesso deve essere inteso come uno strumento progettuale non strettamente vincolante 

per quel che concerne tempi di lavorazione e numero dei lavoratori presenti in cantiere. 

Resta però vincolante il termine perentorio per dare ultimata l’opera e riportato sul contratto di appalto e sul 

capitolato speciale d’appalto. 

. 

Il modello fornito prevede alcune fasi, che vengono così dettagliate: 
 

 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE (recinzione, viabilità, impianti, ecc.); 

 OPERE IN PROGETTO (demolizioni, sistemazione percorso, rifacimento copertura, ecc.); 

 SMOBILIZZO DEL CANTIERE. 



Nome attività

Allestimento del cantiere

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere

Realizzazione della viabilità del cantiere

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere

Realizzazione di impianto idrico del cantiere

Opere in progetto

Disgaggi e pulizia pareti rocciose con mezzi manuali e meccanici

Formazione di percorsi pedonali in misto granulare

Demolizione di solai di copertura in legno eseguita a mano

Rimozione di manto impermeabile

Rimozione di manto di copertura in tegole

Impermeabilizzazione di coperture

Montaggio di grossa orditura di tetto in legno

Montaggio di arcarecci in legno

Formazione di masso per coperture

Posa di manto di copertura in tegole

Smobilizzo del cantiere

Smobilizzo del cantiere
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