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Provincia di Chieti

OGGETTO: LAVORI DI REALIZZAZIONE AREA DI SOSTA CARAVAN SITA IN
VIA DISCESA TORRIONE NEL COMUNE DI GUARDIAGRELE. CUP:
C11B22001730006 CIG: B0B19300E8.

COMMITTENTE: Comune di Guardiagrele

RELAZIONE
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Il CRONOPROGRAMMA dei Lavori allegato alla presente relazione è stato redatto ai sensi
dell’art. 30 dell’All. I.7 del D.lgs. 36/2023.

Tempi di esecuzione

Uno degli obiettivi del cronoprogramma è quello di determinare i tempi di esecuzione del lavoro
tenendo anche conto dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole. Dai calcoli effettuati è
risultato che per la completa esecuzione dei lavori sono necessari 39 giorni naturali e consecutivi.

Andamento stagionale sfavorevole

Nel calcolo della durata delle attività, definita con riferimento ad una produttività di progetto
ritenuta necessaria per la realizzazione dell'opera entro i termini indicati dalla Stazione Appaltante,
si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, nonchè
della chiusura dei cantieri per festività.
Posta pari al 100% la produttività ottimale mensile è stato previsto che le variazioni dei singoli mesi
possano oscillare fra 15% e 90% di detta produttività a seconda di tre possibili condizioni:
Favorevoli, Normali e Sfavorevoli.
I valori considerati per le tre condizioni e per ogni mese sono riportate nella seguente tabella

Tabella Climatico Ambientale:

condizione gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic media
Favorevole 90 90 90 90 90 90 90 45 90 90 90 45 82.5
Normale 15 15 75 90 90 90 90 45 90 90 75 15 65
Sfavorevole 15 15 45 90 90 90 90 45 90 75 45 15 58.75

Essendo in fase di progetto e non conoscendo quale sarà l'effettiva data d'inizio dei lavori, si è
tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole come
percentuale media di riduzione sulle attività lavorative durante tutto l'arco dell'anno con aumento
temporale analogo di ogni attività, indipendentemente dalla successione temporale.
In fase di redazione del programma esecutivo, quando si è a conoscenza della data d'inizio dei
lavori, l'impresa dovrà collocare le attività durante il loro effettivo periodo temporale di esecuzione,



che nell'arco dell'anno avrà diversi tipi di incidenza sulla produttività che potranno essere di
diminuzione o di aumento rispetto alla media considerata in fase di progetto.

Produzione mensile

Per poter attuare i lavori secondo quanto previsto dal cronoprogramma allegato si evince che
l'impresa deve garantire, attraverso le risorse impegnate e la sua organizzazione, una produzione
mensile media tale da poter realizzare una quantità di lavorazioni corrispondente ad un importo di
euro 6´116,21   ed ad una produzione massima mensile corrispondente ad un importo di euro
4´990,08  .
L'impresa che dovrà eseguire i lavori deve considerare i dati innanzi espressi come condizione
minima da dover soddisfare, nonostante che il programma esecutivo, che la stessa dovrà stilare
prima dell'inizio dei lavori, possa portare a dati differenti da quelli desunti dall'allegato
cronoprogramma.

Guardiagrele, 19/06/2024

Il Tecnico
(Arch. PhD. Maurizio Loi)
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ID Nome attivita' Durata Importo

1 Lavori a MISURA 43 g 7´842,12

2 SCAVI, RIMOZIONI, SMALTIMENTI 1 g 660,53

3 SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA A SEZIONE
RISTRETTA in roccia t ... ndosi per tale quella anc... 1 g 206,45

4 COMPENSO PER IL CONFERIMENTO DI MATERIA DI
RISULTA PROVEN ... O LE DISCARI... 1 g 265,86

5 ESPURGO DI MATERIALI IN CANALI SCOPERTI O IN
VASCHE, ESEG ... ateriali di qualsiasi natur... 1 g 83,67

6 RIMOZIONE DI GRIGLIA IN FERRO Rimozione di
opera di griglia in ferro 1 g 104,55

7 MANUTENZIONI E OPERE D'ARTE AREA 41 g 2´899,90

8 CALCESTRUZZO DUREVOLE PER IMPIEGHI NON
STRUTTURALI Rck 25 N/mm² 1 g 155,35

9 ACCIAIO AD ALTA DUTTILITÀ IN CLASSE TECNICA
B450C OPPURE  ... TTROSALDATA A MAG... 1 g 26,42

10 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, SIFONATO,
REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI... 1 g 74,23

11 ANELLO DI PROLUNGA PER POZZETTTI PEDONALI
REALIZZATO CON ELEMENTI PREFABBRICATI... 1 g 96,50

12 POZZETTO DI RACCORDO PEDONALE, NON
DIAFRAMMATO, REALIZZATO CON ELEME... 1 g 95,12

13 COPERCHIO PER POZZETTO DI RACCORDO
PEDONALE Normale 30x30 cm 1 g 10,90

14 FORNITURA E POSA DI CHIUSINI IN GHISA
SFEROIDALE CON CHIA ... tura e posa di chiusini ... 1 g 134,46

15 STRATO DI FONDAZIONE IN MISTO CEMENTATO
CON MISCELA Strato di fondazione in misto cementato 1 g 150,50

16 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
COLLEGAMENTO (BINDE ... legamento (binder)... 3 g 115,92

17 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI
USURA (TAPPETINO),  ... usura in conglomer... 4 g 163,38

18 FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari alte... 1 g 221,10

19 FORNITURA E POSA DI SOSTEGNI TUBOLARI
Fornitura e posa in opera di sostegni tubolari alte... 1 g 221,10

20 SVERNICIATURA MECCANICA DI SEGNALETICA
ORIZZONTALE ESEGUI ... sce longitudinali rett... 1 g 234,90

21 SEGNALETICA ORIZZONTALE IN VERNICE
RIFRANGENTE COSTITUITA ... LONGITUDINAL... 7 g 111,02

22 RIPASSO DI SEGNALETICA ORIZZONTALE Per
strisce di larghezza 25 cm 7 g 294,64

23 Regione Abruzzo - Operaio qualificato o 2° livello 19 g 341,16

24 Regione Abruzzo - Operaio specializzato o 3° livello 16 g 367,20

25 Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, n
... istente ed il costipamento prescritto. Compreso o... 1 g 20,67

26 RINFIANCO DI TUBAZIONI Rinfianco con sabbia o
sabbiella,  ... ventuali apporti di materiali. Misurato per... 1 g 65,33

27 IMPIANTO ELETTRICO 4 g 3´170,45

28 TUBAZIONE METALLICA RIGIDA tipo elios zincato,
filettabile, fornita e posta in opera in vista - Diame... 2 g 1´142,10

29 SCATOLA DI DERIVAZIONE IN SILUMIN FUSO -
dimens. interne assimil.i a mm 240x405x80 2 g 134,00

30 CAVIDOTTO FLESSIBILE CORRUGATO A DOPPIA
PARETE - Diametro mm 90 1 g 48,72

31 CAVO IN CORDA RIGIDA DI RAME FG7 OR -
TRIPOLARE - Sezione 3x6 mm² 1 g 525,60

32 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - bipolare da 6A a ... 1 g 330,62

33 INTERRUTTORE MODULARE MAGNETOTERMICO
DIFFERENZIALE 6 kA Cl. AC - bipolare da 40A a ... 1 g 228,27

34 CENTRALINO IN RESINA da parete con grado di
protezione IP55 - fino a 12 moduli 1 g 76,31

35 PUNTAZZA A CROCE - di lunghezza pari a m 1,5 1 g 33,04

36 POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA completo di
coperchio carrabile - in resina mm 300 x mm 300 1 g 389,76

37 ARMADIO STRADALE IN VETRORESINA - moduli
larghezza, profondità e altezza assimilabili a... 1 g 262,03

38 IMPIANTO IDRICO-SCARICO 3 g 1´111,24

39 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN
16, CONTEGGIATE A METRO LINEARE - D x s = 3... 1 g 49,04

40 TUBAZIONI IN PEAD PER FLUIDI IN PRESSIONE, PN
16, CONTEGGIATE A METRO LINEARE - D x s = 2... 2 g 15,55

41 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 20 (3/4"), PN = 42 2 g 17,69

42 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA,
PASSAGGIO TOTALE, PN25 - DN = 32 (1"1/4), P... 2 g 29,48

43 TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI
INCOLLATI, CONTEG ... A METRO LINEARE ... 2 g 195,23

44 TUBAZIONI IN PVC, SERIE NORMALE, GIUNTI
INCOLLATI, CONTEG ... A METRO LINEARE ... 2 g 122,85

45 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ...  turca - diametro min... 2 g 122,21

46 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... cciata - diametro min... 2 g 122,21

47 PREDISPOSIZIONE DI ALLACCIO IDRICO E DI
SCARICO PER APPAR ... a tubazione d'adduzi... 2 g 436,98
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